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PPS-Zeitplanung

Funktion

Mit diesem Modul kann der Zeitaufwand und der Einsatz von Maschinen und Personal für die
Produktionen geplant und gesteuert werden. Dazu werden Fertigungsstellen eingerichtet, die die
vorhandenen Ressourcen (Maschinen/Personal) in der Firma repräsentieren. Diese enthalten eine
gewisse Kapazität in Stunden pro Woche. Die Fertigungsstellen werden durch die geplanten
Produktionen belastet. Über die daraus resultierende Auslastung der Fertigungsstellen kann der
Sachbearbeiter die Planung der Produktionen vornehmen. Die zeitliche Abfolge der einzelnen
Fertigungsschritte ist als Arbeitsgänge in der Artikelliste der Produktion aufgeführt. Diese
Arbeitsgänge sind jeweils mit einer Fertigungsstelle gekoppelt.

Zusätzlich kann mit einer Bauteilezeittabelle die Sollvorgabe für die Arbeitsgänge in einer Produktion
ermittelt werde. Dazu werden im Artikelstamm die Materialien mit einer Bauteilezeittabelle gekoppelt.
Über eine separat auszulösende Funktion kann innerhalb einer Produktion anhand der eingesetzten
Materialien und der Bauteile Zeittabelle die notwendigen Arbeitsgänge mit ihren Einmal- und
Stückzeiten ermittelt werden.

Merkmale der PPS-Zeitplanung:

Bauteilezeittabelle zur Ermittlung der Sollzeiten anhand der in einer Produktion eingesetzten
Materialien. Die Zeittabelle umfasst maximal 20 Arbeitsgänge.

Fertigungsstellen mit Vorgabe der vorhanden Kapazitäten in Stunden pro Woche. Es kann über
eine Kapazitätserfassung die verfügbare Kapazität wochenweise vorgegeben werden. Somit
kann z.B. die verfügbare Personenanzahl von einer Personalverwaltung eingekoppelt werden.

Ausweisung der Auslastung der Fertigungsstellen Wochenweise in Prozent, Stunden und
Personen.

Arbeitsgangliste zur Vorgabe der einzusetzenden Arbeitsgänge in einer Produktion. Die
Arbeitsgänge sind jeweils mit einer Fertigungsstelle gekoppelt. So können mehrere
Arbeitsgänge gebildet werden, die alle die gleiche Fertigungsstelle belasten (z.B. SMD
Einrichtung, SMD Bestückung, SMD Sichtkontrolle).

Planungsparameter in den Arbeitsgängen wie z.B. "Beginn nach % der Sollzeit", Verweilzeit,
fixer Arbeitsgang, Vorgabearbeitsgang, flexibler Arbeitsgang, erster zu planender Arbeitsgang
bei hierarchischen Produktionen.

Planung der zeitlichen Abfolge der Arbeitsgänge in einer Produktion anhand der Vorgaben aus
der Arbeitsgangliste. Das maximale Planungsfenster umfasst 2 Jahre.

Balkenanzeige über die zeitliche Lage der geplanten Produktionen mit gleichzeitiger Anzeige
der Auslastung der Fertigungsstellen..

Planungstafel in der die Planung der Arbeitsgänge einer hierarchischen Produktionsabfolge
angezeigt und auf Arbeitsgangebene modifiziert werden kann.

Möglichkeit der automatischen Vorgabe der einzusetzenden Arbeitsgänge und deren Einmal-
und Stückzeiten in einer Produktion über die Bauteilezeittabelle der eingesetzten Materialien.

http://wiki.gateway-service.de/doku.php?id=:zusatzmodule:pps-zeitplanung
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Menüpunkte PPS

Sie finden die Menüpunkte für die PPS-Berechnung im Menü Prod/Betrieb|PPS..

Menüpunkt "PPS"

Menüpunkt Fertigungsstellen

Die Fertigungsstellen repräsentieren die in ihrer Firma für die Produktion notwendigen und
vorhandenen Ressourcen. Dies sind z.B. Mitarbeiter und Maschinen. Durch die Planung soll eine
möglichst gleichförmige und hohe Auslastung der Ressourcen erreicht werden. Die Ressourcen
enthalten eine gewisse Wochenkapazität in Stunden. Folgende Richtlinien sollten bei der Bildung und
Anlage der Ressourcen berücksichtigt werden:

Die Fertigungsstellen sollten in der Reihenfolge der anfallenden Arbeiten einer Produktionskette
aufsteigend hinterlegt werden.

Bilden Sie so wenig wie möglich Fertigungsstellen. Jeder Fertigungsstelle können mehrere
Arbeitsgänge zugeordnet werden, die alle die gleiche Fertigungsstelle belasten. Innerhalb der
Fertigungsstelle kann so das Personal selbst die von der Planung zugeordneten Arbeiten
organisieren und erledigen. So bleibt der Fertigungsstelle genügend Freiheit die anfallenden
Arbeiten optimal zu organisieren.

Legen Sie Maschinen (z.B. SMD-Bestückungsautomaten) als eine Fertigungsstelle an. Sollten
mehrere Maschinen die gleiche Aufgabe erledigen können, so fassen Sie sie in einer
Fertigungsstelle mit erhöhter Kapazität zusammen. Damit können Sie im Produktionsbetrieb
dynamisch die Maschinenbestückung selbst bestimmen.

Orientieren Sie sich bei der Anlage der Fertigungsstellen an der Qualifikation der verfügbaren
Mitarbeiter. Wer alles kann die Arbeiten erledigen? Ist die Kostenstruktur der Mitarbeiter
ähnlich? Wird der Mitarbeiter im Urlaub oder bei Krankheit vertreten?
Die Anwesenheit der Mitarbeiter bestimmt die vorhandene Kapazität einer Fertigungsstelle. Sie
können in der Kapazitätserfassung bei Urlaub oder Krankheit wochenweise die
Stundenkapazität vorgeben.

http://wiki.gateway-service.de/lib/exe/fetch.php?media=zusatzmodule:pps-zeitplanung:pps-zeitplanung001.jpg
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Beispiel der Fertigungsstellen in einem Bestückungsbetrieb für Leiterplatten:

Fertigungsstellenübersicht

In der Spalte KNa wird die Kurzbezeichnung der Fertigungsstelle eingetragen. Diese wird später bei
der Planung angezeigt. Vergeben Sie dort für den ersten Buchstaben alphabetisch aufsteigende
Zeichen. Die beiden folgenden Zeichen vergeben Sie nach Abkürzung der
Fertigungsstellenbezeichnung.

Die Eingabemaske für die Fertigungsstellen:

Fertigungsstelle

FSNr: Vergeben Sie hier eine laufende Nummer. Die Fertigungsstellen sollten in der Reihenfolge der
anfallenden Arbeiten einer Produktionskette aufsteigend hinterlegt werden.

Kurzname: Hier wird die Kurzbezeichnung der Fertigungsstelle eingetragen (Spalte KNa). Diese wird
später bei der Planung angezeigt. Vergeben Sie dort für den ersten Buchstaben alphabetisch
aufsteigende Zeichen. Die beiden folgenden Zeichen vergeben Sie nach Abkürzung der
Fertigungsstellenbezeichnung.

Bezeichnung: Vergeben Sie in der ersten Zeile die Bezeichnung der Fertigungsstelle. Sie wird bei
diversen Ausdrucken verwendet.

Bemerkung: Steht zur freien Verfügung.

Status: Wenn bestimmte Kennzeichen als einzelne Buchstaben hinterlegt werden müssen, steht
diese Feld zur Verfügung.

Personen Maschinen/KW: Anzahl Personen oder Maschinen die verfügbar sind. Für die

http://wiki.gateway-service.de/lib/exe/fetch.php?media=zusatzmodule:pps-zeitplanung:pps-zeitplanung003.jpg
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Kapazitätsberechnung wird die Kapazität in der Kapazitätserfassung hinterlegt. Dort kann die Anzahl
in einem Zeitraum (Wochen) vorgegeben werden. Für die Kapazitätsberechnung hat dieses Feld keine
weitere Bedeutung.

1 Person/Masch.Std/KW: Anzahl Stunden pro Person oder Maschine pro Woche die zur Verfügung
stehen. Sie entspricht typischer Weise der Wochenarbeitszeit. Der Wert ist für die
Kapazitätsberechnung entscheidend.

Kapazität Std/KW: Das Produkt aus Anzahl Personen und Anzahl Stunden pro Woche. Die Anzeige
erfolgt immer in ganzen Stunden, wird intern aber immer genau berechnet.

Hinweis:

Die tatsächliche Kapazität pro Woche wird in der Fertigungsstellenübersicht
angezeigt. Zum verschieben der Wochen benutzen Sie dort die
Tastenkombination Umschalt-Pfeil Rechts/Links oder ALT-G.

>Kapazitätserfassung: Hier können Sie mit der Taste F1 die Liste der verfügbaren
Personen/Maschinen in einem Zeitraum sehen und bearbeiten. Beim eingegebenen Intervall gelten
immer nur ganze Wochen. Die Kapazität errechnet sich aus der Anzahl in einer Woche mal den
Stunden pro Woche aus dem Feld "1 Person/Masch.Std/KW". Geben Sie für eine Person für das ganze
Jahr Anzahl 1 von 01.01 bis 31.12 ein.

>geplante Produktionen: Hier können Sie mit der Taste F1 eine Liste der Produktionen anzeigen
lassen, die auf diese Fertigungsstelle eingelastet sind.

Menüpunkt Arbeitsgangpositionen

In dieser Liste werden die Arbeitsgänge hinterlegt, die zur Herstellung der Produkte in ihrer Firma
notwendig sind. Dabei ist ein Arbeitsgang mit einer Fertigungsstelle gekoppelt. Es können mehrere
Arbeitsgänge die gleiche Fertigungsstelle ansprechen. Wie bei den Fertigungsstellen gilt auch hier:
Bilden sie so wenig mit möglich Arbeitsgänge. Die hier angelegten Arbeitsgänge spiegeln sich auch in
ihren Produktionen wieder. Dazu wird dem Arbeitsgang eine feste Positionsnummer zugeordnet, unter
der er in einer Produktion hinterlegt wird. Die Arbeitsgänge in einer Produktion werden der Reihe nach
(nach Positionsnummer) geplant und abgearbeitet. Für die zeitliche Planung der Arbeitsgänge werden
hier Parameter hinterlegt wie z.B.:

"Beginn nach % der Sollzeit"

Verweilzeit

fixer Arbeitsgang

Vorgabearbeitsgang

flexibler Arbeitsgang

erster zu planender Arbeitsgang bei hierarchischen Produktionen

Über die Arbeitsgänge wird auch die Zuordnung der Bauteilezeittabelle vorgenommen. Die
Bauteilezeittabelle enthält maximal 20 Spalten. Ein Arbeitsgang ist einer Spalte zugeordnet.
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Beispiel der Arbeitsgangpositionen in einem Bestückungsbetrieb für Leiterplatten:

Arbeitsgänge

Die Arbeitsgänge sind hier nach Fertigungsstellen sortiert aufgelistet. Wird mit der Zeit eine
Anpassung der Arbeitsgänge an die Gegebenheiten der Firma notwendig, so können neue
Positionsnummer (Spalte Pos) aktiviert werden. Es ist daher empfehlenswert im Vorfeld die
Positionsnummern in 10er oder 5er Schritte zu vergeben. So können später neu notwendige
Arbeitsschritte zwischen bereits vorhandenen Positionsnummern platziert werden.

Die Eingabemaske für die Arbeitsgangpositionen:

Arbeitsgang

Spalte: Geben Sie hier die Nummer der Spalte aus der Bauteilezeittabelle an, in der die Einmal- und
Stückzeiten, die ein Material in der Produktion in diesem Arbeitsgang verursacht, hinterlegt sind.

Kennz.: Hier werden die Merkmale des Arbeitsgangs hinterlegt. Betätigen Sie für eine Auswahl die
Taste F1.

http://wiki.gateway-service.de/lib/exe/fetch.php?media=zusatzmodule:pps-zeitplanung:pps-zeitplanung007.jpg
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Merkmale

A     Erste abhängige Position. Wird eine Produktion hierarchisch angelegt, so erfolgt die
Platzierung des Endprodukts erst am Ende des letzten Arbeitsgangs des Vorprodukts. Dabei kann mit
diesem Kennzeichen gesteuert werden, dass nicht der erste Arbeitsgang an das Vorprodukt
anschließt, sondern z.B. der 2. Arbeitsgang. So kann z.B. das Richten von Material schon parallel
während der Produktion des Vorprodukts stattfinden und die Montage des Endprodukts sofort nach
Abschluss des Vorprodukts geplant werden. Arbeitsschritte die vor dem ersten abhängigen
Arbeitsgang liegen werden entsprechend zeitlich zu diesem rückplatziert.

B     Baugruppenbezogene EZ → BZ. Die Einmalzeit die in der Bauteilezeittabelle hinterlegt ist wird
pro Anzahl Bauteile in einer Stücklistenposition berechnet. Sie wird aber nicht mit der Menge der zu
produzierenden Charge multippliziert (typischerweise SMD-Automaten-programmierung und SMD-
Automateneinrichtung).

F      Fixe Linienvorgabe. Fixe Arbeitsgänge verändern ihre Anzahl zugeordneten Ressourcen (z.B.
Personen die an diesem Arbeitsgang beteiligt sind) nicht automatisch. Sie können vom Anwender in
der Produktionsplanung individuell eingestellt werden.

T     Tabelle 25 100; 100 20; 200 15; 500 5. Die Zeiten aus der Bauteilezeittabelle werden
abhängig von der Stückzahl bestimmt. Bei 1-25 Stück werden 100% der Zeit angesetzt, bei 26-50
Stück 20% der Zeit, bei 51-200 Stück 15% der Zeit, bei 201-500 Stück 10% der Zeit und bei mehr als
500 Stück 5% der Zeit. Dies kommt typischerweise bei einer Endkontrolle/Sichtprüfung zum Einsatz.

V     Vorgabearbeitsgang. Ein Vorgabearbeitsgang kann in einer Produktion nur einmal vorhanden
sein. Er ist nur in Verbindung mit flexiblen Arbeitsgängen sinnvoll. Wie bei der fixen Linienvorgabe
kann hier der Anwender in der Produktionsplanung die Anzahl zugeordneter Ressourcen bestimmen.
Dabei werden automatisch die flexiblen Arbeitsgänge mit ihren Ressourcen so versehen, dass sie die
gleiche Laufzeit besitzen wie der Vorgabearbeitsgang.

x      Flexible Linie, richtet sich nach dem Vorgabearbeitsgang. Die Anzahl der eingesetzten
Ressourcen wird hier automatisch anhand des Vorgabearbeitsgangs berechnet. Der Anwender kann
die Anzahl Ressourcen nur über den Vorgabearbeitsgang verändern. Um die Zeiten aus dem
Vorgabearbeitsgangs zu erreichen, vergibt das System hier auch eine Anzahl mit Nachkommawerten.
Die Anzeige erfolgt immer in ganzen Einheiten (Personen/Maschinen).

Position: Sie enthält die Arbeitsgangposition in der Produktion. Es ist empfehlenswert im Vorfeld die
Positionsnummern in 10er oder 5er Schritte zwischen 001 und 099 zu verteilen. So können später neu
hinzukommende Arbeitsschritte zwischen bereits vorhandenen Positionsnummern platziert werden.
Verwenden Sie die Positionsnummern 100 bis 999 für die Materialien in der Produktion.

FeStKürz, FeStNr, FeStBez: Fertigungsstellenkürzel, Fertigungsstellennummer,
Fertigungsstellenbezeichnung. Der Arbeitsgang ist mit dieser Fertigungsstelle verbunden. Die
Einlastung der benötigten Zeiten auf diesen Arbeitsgang erfolgt auf die hier angegebene
Fertigungsstelle. Rufen Sie eine Fertigungsstelle mit der Taste F1 ab.

http://wiki.gateway-service.de/lib/exe/fetch.php?media=zusatzmodule:pps-zeitplanung:pps-zeitplanung011.jpg
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Art.Nr., ArtBez.: Artikelnummer, Artikelbezeichnung. Jeder Arbeitsgang muss zusätzlich im
Artikelstamm als Arbeitsgang hinterlegt sein. Rufen Sie hier mit der Taste F1 den Artikel ab. Der
Artikel muss im Feld "MaLst" mit dem Zeichen "A" und im Feld "Artikelart" mit dem Zeichen "M"
angelegt sein. Als Mengeneinheit geben Sie im Feld "MengEinh.ME" den Wert "Min" für Minuten ein.

Beginn nach % der Sollzeit %: Wann der nächste Arbeitsgang beginnt, kann mit diesem Wert
angegeben werden. Soll er erst nach Abschluss der gesamten Arbeit dieses Arbeitsgangs beginnen, so
tragen sie hier 100 ein (ein typische Wert). Soll er Zeitgleich mit diesem Arbeitsgang beginnen, so
tragen sie hier 0 ein. Soll er nach Abschluss von 25% der Arbeit dieses Arbeitsgangs beginnen, tragen
sie 25 ein.

nach Verweilzeit in Stunden: Wird eine Verweilzeit benötigt (z.B. Abkühlung des Produkts) so kann
hier eine Angabe in Stunden vorgenommen werden. Dabei beginnt der nächste Arbeitsgang erst nach
Ablauf der Verweilzeit.

Berechnung der zeitlichen Abfolge der Arbeitsgänge

Die konkrete Berechnung des zeitlichen Ablaufs zweier aufeinanderfolgender Arbeitsgänge erfolgt
nach folgendem Schema:

Startbeginn    0%               100%

Job1           |—————–|

               |←-t1–>|        |←–t2—>|

Job2                    |——————-|

t1:   mindestens Einmalzeit von Job1 + Zeit für ein Teil von Job1 + Verweilzeit von Job1

t2:   mindestens Zeit für ein Teil von Job2 + Verweilzeit von Job1

Verweilzeit: Liegezeit des Teils nach Beendigung des Jobs, bevor der nächste Job beginnen kann

Startbeginn: Beginn nach 0%-100% der Laufzeit von Job1

Menüpunkt Bauteilezeittabelle

In der Bauteilezeittabelle können die Zeiten die ein Bauteiletyp in einem Produktionsauftrag auf
einzelnen Arbeitsgängen verursacht hinterlegt werden.

Beispiel einer Bauteilezeittabelle in einem Bestückungsbetrieb für Leiterplatten:
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Bauteilezeittabelle

Die Zeittabelle ist hier nach Kennziffer sortiert aufgelistet. Im Artikelstamm kann im Feld "PPS
Bauteil-Zeitvorgabe" ein Eintrag über die Kennziffer zugeordnet werden. Das Feld ist in der
Artikelmaske unter ">EinkPara" mit der Taste F1 erreichbar.

Parametermaske im Artikelstamm

In der Bauteilezeittabelle kann für eine Bauform der in der Produktion verarbeiteten Materialien eine
Tabelle der Zeiten hinterlegt werden, aus der für die einzelnen Arbeitsschritte notwendige
Zeitvorgaben berechnet werden.

Die Eingabemaske für eine Zeittabelle:

http://wiki.gateway-service.de/lib/exe/fetch.php?media=zusatzmodule:pps-zeitplanung:pps-zeitplanung013.jpg
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Bauteil Zeittabelle

Kennziffer: Geben Sie hier eine beliebige Kennziffer ein oder lassen Sie sich die nächst freie Nummer
mit der Taste "Einfg" geben. Diese Ziffer ist ein eindeutiger Schlüssel und wird nur zur Zuordnung zu
den Artikeln im Artikelstamm benötigt. Einmal vergebene Kennziffern können nicht mehr verändert
werden.

: Kurzbezeichnung des Eintrags. Der Wert wird in der Spalte "KBez" in der Übersicht angezeigt. Nach
diesem Wert ist sortierbar. Er steht zur freien Verfügung.

Name: Die Bezeichnung des Tabelleneintrags. Hinterlegen Sie hier eine sinnvolle Bezeichnung der
Tabelle.

From: Hier kann die Bauform hinterlegt werden. Die Bauteilezeittabelle kann in der Übersicht nach
diesem Wert sortiert werden.

Bemerkung: Zwei Textzeilen zur freien Verfügung.

Zeile SZ: Stück Zeit. Die Zeit, die das Bauteil in der Produktion pro eingesetztes Stück verursacht in
Sekunden.

Zeile EZ: Einmal Zeit. Die Zeit die als Einmalzeit (z.B. Maschine rüsten) in einer Produktion im
Arbeitsgang veranschlagt wird.

Hinweis:

Mit dem Kennzeichen B in der Arbeitsgangtabelle kann der Wert in der Zeile
EZ als baugruppenbezogene Einmalzeit verwendet werden. Siehe auch
weiter oben.

Zeile FZ: Formzeit. Zeiten in dieser Tabelle werden bei der Zeitkalkulation nur einmal pro verwendet
Tabelle in einer Produktion eingesetzter (z.B. einmaliges Maschine richten zur Bearbeitung von
Materialien einer Bauform).

Beschriftung der Spalten: Die Beschriftung der Spalten ist von der Arbeitsgangtabelle abgeleitet.
Dazu müssen die Beschriftungswerte unter dem Menüpunkt "PPS Zeitvorgabenzuordnung"
hinterlegt werden. Dabei enthalten die ersten 3 Ziffern der Beschriftung die Positionsnummer in der
Produktion und die letzten 3 Ziffern die Kurzbezeichnung des Arbeitsgangs (z.B. 001ALV
Produktionsposition 001, Arbeitsgang Lager / Versand).

http://wiki.gateway-service.de/lib/exe/fetch.php?media=zusatzmodule:pps-zeitplanung:pps-zeitplanung017.jpg
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Ausgabe der Zeitkalkulation einer Baugruppe

Über den Artikelstamm kann eine Baugruppe in Ihren Zeiten kalkuliert werden. Dazu wird das
Formular ARTIKL46.DVL verwendet. Drucken Sie mit der Taste F4 im Artikelstamm das zu
kalkulierende Produkt aus.

Achten Sie auf die Optionen des Formulars. Damit lassen sich  verschiedene Darstellungsformen und
Detailtiefen steuern.

Anwendung und Speicherung der Zeitkalkulation einer Baugruppe

Die oben ermittelten Werte können in die Stückliste der Baugruppe berechnet und direkt gespeichert
werden. Dazu wenden Sie mit der Taste F10 im Artikelstamm auf der gewünschten Baugruppe das
Programm ARTIKL37.PRG an. Das Programm verwendet das Makrokommando PPSCalcTime() für die
Berechnungsfunktion. Dabei werden automatisch alle Zeiten berechnet und die Stück- und
Einmalzeiten in den entsprechenden Arbeitsgängen hinterlegt. Existiert ein Arbeitsgang noch nicht, so
wird er automatisch mit seiner Positionsnummer angelegt. Sind weitere Arbeitsgänge vorhanden, die
nicht berechnet wurden, so bleiben Sie erhalten (z.B. individuelle Arbeitsgänge der Baugruppe).

Mit dem Makrokommando PPCCalcTime() kann auch in der Produktion die aktuelle Stückliste in der
Produktion neu berechnet werden. Wenden Sie dazu die Funktion in der Produktionsübersicht auf eine
Produktion an. Es werden in diesem Fall nur in der betroffenen Produktion die Zeiten neu berechnet.
Achten Sie darauf, dass dies keine unmittelbare Neuberechnung der PPS-Planzeiten auslöst. Sollen die
aktualisierten Werte in der Produktionsplanung berücksichtigt werden, so ist die PPS-Planung der
Produktion über die PPS-Planungsfunktion zu aktualisieren.

Menüpunkt Kapazitätserfassung

In der Kapazitätserfassungsliste werden zu den Fertigungsstellen die vorhandenen Kapazitäten pro
Woche hinterlegt. In der Liste sind alle vorhandenen Kapazitäten zu allen Fertigungsstellen sichtbar.
Werden Kapazitäten direkt aus der Fertigungsstelle heraus über das Feld ">Kapazitätserfassung:"
mit der Taste F1 erfasst (siehe weiter oben), erfolgt dies in diese Gesamtliste.

Beispiel für eine Kapazitätsvorgabe für ein ganzes Jahr:
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Kapazitätserfassungsliste

Für jede Fertigungsstelle wird die Kapazitätserfassung in Anzahl von Personen oder Maschinen pro KW
vorgenommen. Die Anzahl wird in der Fertigungsstelle mit den dort hinterlegten Stunden pro Woche
multippliziert und als Stundenkapazität pro Woche hinterlegt.

Die Eingabemaske für einen Kapazitätsvorgabe:

Kapazitätserfassung

lfd.Nr.: Geben Sie hier eine beliebige laufende Nummer ein oder lassen Sie sich die nächst freie
Nummer mit der Taste "Einfg" geben. Diese Nummer ist ein eindeutiger Schlüssel und hat keine
weitere Bedeutung.

FeSt: Fertigungsstelle, für die die Kapazitätsvorgabe gilt. Rufen Sie mit der Taste F1 die gewünschte
Fertigungsstelle ab.

AnzPers: Anzahl Personen oder Maschinen die in dem angegebenen Intervall zur Verfügung stehen.
Die Anzahl wird in der Fertigungsstelle mit den dort hinterlegten Stunden pro Woche multippliziert
und als Stundenkapazität pro Woche hinterlegt. Die Anzahl kann auch mit Nachkommastellen (nur ein
Teil der Woche anwesend) oder mit negativen Werten (Urlaub) angegeben werden.

von bis: Hier wird der Zeitintervall in Wochen angegeben, für den die Anzahl Personen verfügbar ist.
Dabei wird immer die gesamte Woche mit der Anzahl bebucht, in der die Datumsangabe beginnt, bist
in die Woche in der die Datumsangabe endet. Dabei ist es egal welcher Wochentag als Datum
angegeben ist.

STA: Wenn bestimmte Kennzeichen als einzelne Buchstaben hinterlegt werden müssen, steht diese
Feld zur Verfügung.

Mitarbeiter: Hier kann ein Bezug zu einem Mitarbeiter aus dem Personalstamm eingetragen werden.
Rufen Sie einen Mitarbeiter mit der Taste F1 ab. Die Zuordnung dient nur der Information.
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Bemerkung: Eine Textzeilen zur freien Verfügung.

Hinweis:

Die Kapazitätsvorgabeliste kann über einer Importvorlage auch mit externen
Daten aus einem anderen System bestückt werden. Dazu ist eine
maschinenlesbare Datei in Textform (ASCII) notwendig.

Menüpunkt Kapazitätserfassung neu übertragen

Die Kapazitäten in den Fertigungsstellen werden beim Eintragen in die Kapazitätserfassung sofort
hinterlegt. Insbesondere beim Jahreswechsel, Import oder Neuanlage/Änderung der Fertigungsstellen
kann eine Abweichung zwischen der Kapazitätserfassung und den ausgewiesenen Kapazitäten in den
Fertigungsstellen entstehen. Mit diesem Menüpunkt werden die Kapazitäten in den Fertigungsstellen
aus der Kapazitätserfassung komplett neu ermittelt (ähnlich dem Menüpunkt "Warenbedarfszahlen
neu erstellen" in der Statistik).

Menüpunkt PPS Zeitvorgabenzuordnung

In der Eingabemaske "PPS Zeitvorgabenzuordnung" wird die Beschriftung der Bauteilezeittabelle
hinterlegt.

Beispiel für eine Zeitvorgabenzuordung:

PPS Zeitvorgabenzuordnung

Für jede Spalte aus der Bauteile-Zeittabelle (1-20) wird hier eine Beschriftung hinterlegt. Die Einträge
müssen mit den Spaltenangaben aus der Liste der Arbeitsgangpositionen übereinstimmen.

POS: Geben sie hier die Produktionspositionsnummer des Arbeitsgangs an. Entnehmen Sie den Wert
aus der Arbeitsgangpositionsliste (siehe weiter oben).

FST: Geben sie hier das Kürzel der Fertigungsstelle des Arbeitsgangs an. Entnehmen Sie den Wert
aus der Arbeitsgangpositionsliste (siehe weiter oben).

ArtNr: Geben sie hier die Artikelnummer des Arbeitsgangs an. Entnehmen Sie den Wert aus der
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Arbeitsgangpositionsliste (siehe weiter oben).

Hinweis:

Die hier gemachten Einträge werden für die Beschriftung der
Bauteilezeittabelle verwendet. Diese Einträge werden beim
Programmstart des IFWs eingelesen. D.h. die hier vorgenommenen
Veränderungen der Beschriftung werden erst aktiv, wenn das IFW neu
gestartet wird. Das gilt für jeden Arbeitsplatz, der die Bauteilezeittabelle
aufruft.

Vorgabe der Feiertage

Für die Planung der Arbeitsgänge wird zusätzlich die Tage benötigt, an denen nicht gearbeitet wird
(Feiertage). Grundsätzlich wird eine 5 Tage Woche von Montag bis Freitag verplant. Tage die als
gesperrt gelten, werden in der Planung automatisch berücksichtigt. Dazu tragen die unter dem
Menüpunkt "System|Programmeinstellungen 39 Kalenderfeiertage" die Feiertage IFW weit ein.

Beispiel der Feiertagsvorgabe:

39 Kalenderfeiertage

Tragen Sie die Feiertage in eine der beiden Spalten ein. Sie können Vorgaben für zwei Jahre
hinterlegen. Das IFW erkennt an der Jahresangabe automatisch die richtige Spalte. So kann ggf. auch
in der Spalte Vorjahr das aktuelle Jahr angegeben werden. Jedes Datum das in der Spalte "Datum"
angegeben ist zählt. Dabei wird dieser Tag in der PPS-Planung nicht verplant (gesperrt). Die Angabe in
der Spalte Text wird im IFW z.B. für die Plantafel verwendet.

Produktion planen

Mit der Funktion "Produktion planen" wird die eigentliche PPS-Planfunktion aufgerufen. Dabei werden
die Fertigungsstellen mit ihrer Auslastung und die Produktionsliste dargestellt.
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Beispiel der Planungsübersicht:

PPS Planung

Hinweis:

Benutzen Sie die Maus mit dem oberen Fensterrahmen und dem Symbol in
der rechten unteren Ecke des Fensters um die Größe des Fensters
einzustellen. Vergrößern Sie unter Windows die gesamte IFW-Fensterfläche,
so dass Sie für die Planung genügend Übersicht erhalten.

Die Planungsübersicht besteht aus zwei Bereichen. Die obere Tabelle die alle Fertigungsstellen mit
ihrer Auslastung pro KW enthält. Im unteren Bereich wird die Liste ihrer Produktionen angezeigt. Die
Spalten mit den Kalenderwochen enthält bei den Produktionen einen Balken über die geplante
Laufzeit der Produktion. Ist eine Produktion geplant, wird in der Spalte PPSBg der geplante
Produktionsbeginn eingetragen und ein Balken angezeigt. Liegt der Balken außerhalb der KW-Leiste
links, so wird das Symbol < am Anfang des KW-Bereichs angezeigt. Den KW-Bereich können Sie mit
der Taste Strg-Pfeil-Links und Strg-Pfeil Rechts verschieben. Zum Anspringen einer KW direkt
benutzen Sie die Taste ALT-G. Mit der Taste F2 können Sie die prozentuale Anzeige der Auslastung in
eine Personenanzeige umschalten. Dabei gilt z.B.: der Wert 0205 dass zwei Personen von 5
verfügbaren verplant sind. Mit der Taste Return können Sie aus der Produktoinsliste die zu planenden
Produktion in die Planungstafel aufrufen (siehe weiter unten). Direkt in der Übersicht stehen ihnen
Planungsfunktionen "Produktion auf später/früher verschieben" und "zugeteilte Ressource
erhöhen/erniedrigen" zur Verfügung. Die Funktionen können Sie über die PPS-Planungsbuttonleiste
erreichen.

Sie aktiviert sich beim Aufrufen der PPS Planung:
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PPS Planungsfunktionen

Aktive Buttons:

 PPS Planung starten: Damit kann die PPS-Planungstafel aufgerufen werden. Sie können auch mit
der Taste Return eine Produktion zur Planung in die Planungstafel abrufen.

 PPS weniger Personen/Maschinen einsetzten: Der Produktion wird im Vorgabearbeitsgang
(und somit auch den flexiblen Linien) weniger Ressourcen zugeordnet → die Laufzeit der Produktion
erhöht sich, der Balken wird länger, die Auslastung der betroffenen Fertigungsstellen verteilt sich auf
eine längere Zeit.

 PPS mehr Personen/Maschinen einsetzten: Der Produktion wird im Vorgabearbeitsgang (und
somit auch den flexiblen Linien) mehr Ressourcen zugeordnet → die Laufzeit der Produktion verringert
sich, der Balken wird kürzer, die Auslastung der betroffenen Fertigungsstellen verdichtet sich auf
einen geringeren Zeitraum.

 PPS Produktionsbeginn 1 Woche früher: Der geplante Beginn wird um eine Woche
vorverschoben. Der Balken verschiebt sich nach links, die Auslastung verschiebt sich entsprechend
nach links.

 PPS Produktionsbeginn 1 Tag früher: Der geplante Beginn wird um einen Tag vorverschoben.
Der Balken verschiebt sich ein wenig nach links, die Auslastung verschiebt sich entsprechend nach
links.

 PPS Produktionsbeginn 1 Tag später: Der geplante Beginn wird um einen Tag nach hinten
verschoben. Der Balken verschiebt sich ein wenig nach rechts, die Auslastung verschiebt sich
entsprechend nach rechts.

 PPS Produktionsbeginn 1 Woche später: Der geplante Beginn wird um eine Woche nach
hinten verschoben. Der Balken verschiebt sich nach rechts, die Auslastung verschiebt sich
entsprechend nach rechts.

Planungsvorgang: Bei Anwendung einer der Funktionen werden beim ersten Aufruf alle Produktionen
eingelesen und intern die Auslastung berechnet. Dann wird die betroffene Produktion und alle ihre
hierarchisch eingekoppelten unter- und übergeordneten Produktionen in die Planungstafel geladen
und die Berechnung der neuen Zeiten vorgenommen. Diese Werte werden direkt in der Produktion als
Planzahl gespeichert und die neu ermittelten Auslastungswerte in den Fertigungsstellen gespeichert.
Insbesondere bei Änderung der Planungsgrundlagen (einbringen von Feiertagen, Absplittung von
Produktionsmengen, Teilfertigstellung einzelner Arbeitsschritte) kann so eine erheblich Veränderung
der zuvor angezeigten Planzeiten (Balkenlänge) eintreten. Genaueres über den Planungsvorgang
siehe weiter unten in der Planungstafel.

PPS-Planungstafel

Über die Planungstafel wird eine Produktion vom IFW in ihren einzelnen Arbeitsgängen geplant und
die Zeiten berechnet. Dabei wird bei hierarchischen Produktionen (Feld "für Produ.>" in der
Produktionsmaske enthält einen Link auf eine übergeordnete Produktion) immer der gesamte
Produktionsbaum in die Planungstafel geladen.
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Beispiel der PPS-Planungstafel bei einer zweistufigen Produktion:

PPS Planungstafel

Hinweis:

Sorgen Sie dafür dass das IFW genügend hohe Zeilenzahl auf ihren
Bildschirm besitzt. So wird automatisch die vergrößerte Planungstafel mit 50
Zeilen Höhe aktiviert werden.

Die Planungstafel zeigt die Planung der einzelnen Arbeitsgänge der Produktion an. Sind mehrere
Produktionen hierarchisch gekoppelt (Feld "für Produ.>" in der Produktionsmaske enthält einen Link
auf eine übergeordnete Produktion), so werden immer alle zur Hierarchie gehörenden Produktionen in
der Planungstafel zusammenhängend geplant.

In dem oben gezeigten Beispiel ist eine zweistufige Produktion geladen. Die Produktion der
Unterebene ist für den Schwarzweisausdruck etwas dunkler eingefärbt.

In der Fußzeile der Produktion ist das Endprodukt mit seiner Gesamtlaufzeit der Produktion und die
Anzahl beteiligter Unterproduktionen zu erkennen. In der Kopfzeile ist der Anzeigemodus der Plantafel
sichtbar. Je nach Anzeigemodus werden in der linken Spalte die Zeilenbeschriftungen der Plantafel
eingeblendet. Sie enthält entweder das Positions-/Arbeitsgangskürzel oder das
Fertigungsstellenkürzel. Um weiter Informationen zu erhalten sind die Einträge mit Tool-Tippps
versehen, die z.B. die verwendeten Parameter der Fertigungsstellen anzeigen.

Tooltippp auf der Spaltenbeschriftung:
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Kurzbeschreibung der Planungstafel

Tooltipp auf einer Zeilenbeschriftung:

Parameter einer Arbeitsgangposition

Tooltipp auf einem geplanten Arbeitsgang einer Produktion:

Planungsinformationen eines Arbeitsgangs

Zu der Tafel aktivieren sich auch weitere Buttons auf der Buttonleiste der PPS-Planungsfunktionen:

PPS Planungsfunktionen

Über diese Buttonleiste können Sie die meisten Planungsfunktionen erreichen. Achten Sie auf die
Tool-Tipps auf den einzelnen Buttons. Die enthalten meist auch einen Hotkey, der ihnen über die
Tastatur die Funktion zur Verfügung stellt. Anhand der Buttonstellung (eingedrückt) ist zusätzlich die
aktuelle Darstellungsform der Plantafel ersichtlich.
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Darstellungformen der Plantafel

 Tagesübersicht/Wochenübersicht: Mit dieser Funktion kann die Zeitauflösung der Plantafel
umgeschaltet werden. Dabei wechselt die Spaltenbeschriftung von KW-Anzeige auf Tagesanzeige.
Entsprechend werden auch die geplanten Arbeitsgänge und deren Auslastungswerte in den Spalten
angezeigt. Im Tagesmodus werden die Wochentage Montag bis Freitag und dann wieder Montag
angezeigt. Die Wochentage Samstag und Sonntag werden bei der Planung übersprungen. Falls
notwendig, kann der Samstag mit der Taste W eingeblendet werden.

 Fertigungsstellenübersicht: Jede Zeile enthält eine Fertigungsstelle aus der Liste der
Fertigungsstellen. Die Arbeitsgänge werden verdichtet auf eine Fertigungsstelle angezeigt. Es werden
immer alle Fertigungsstellen mit ihrer Auslastungen angezeigt. Die Reihenfolge der Zeilen ist nach
Fertigungsstellennummer. Jede Fertigungsstelle kommt nur einmal vor.

 Arbeitsgangpositionen: Jede Zeile enthält eine Arbeitsgangposition aus der Liste der
Arbeitsgänge. Es werden nur Arbeitsgänge angezeigt, die auch in der Produktion verwendet wird. Die
entsprechende Auslastung der wird angezeigt. Es ist darauf zu achten, dass wenn die gleiche
Fertigungsstelle bei mehreren Arbeitsgängen beteiligt ist, die summe aller Auslastungen die
Gesamtauslastung der Fertigungsstelle ergibt. Die Reihenfolge ist nach Positionsnummer aufsteigend.
Jede Arbeitsgangposition kommt nur einmal vor.

 Produktionsablauf Arbeitsgangpositionen: Jede Zeile enthält eine Arbeitsgangposition. Es
werden die beteiligten Arbeitsgänge in hierarchischer und positionstechnischer Abfolge von oben
nach unten dargestellt. Die erste Zeile beginnt mit der ersten Arbeitsgangposition der untersten
Ebene und die letzte Zeile endet mit dem letzten Arbeitsgang des Endproduktes.

 Anzeige der Auslastung in Stunden: Die Auslastung der Fertigungsstellen wird in Stunden
angezeigt z.B.:  60h.

 Anzeige der Auslastung in Prozent: Die Auslastung der Fertigungsstellen wird in Prozent
angezeigt z.B.  79%.

 Anzeige der Auslastung in Personen: Die Auslastung der Fertigungsstellen wird in Anzahl
Personen angezeigt. Sie ist dabei immer auf ganze Personen aufgerundet, auch wenn nur 0,1 Person
beteiligt ist z.B.  0202. Dabei bedeutet hier, dass 2 Personen von 2 verfügbaren
Personen ausgelastet sind.

Darstellung eines Arbeitsgangs
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In der Plantafel wird ein Arbeitsgang als ein kurzer Balken mit 3 Parametern angezeigt, z.B.
. Dabei enthält die erste Zahl die Anzahl an Stunden die der Arbeitsgang insgesamt

benötigt (Sollzeit). Die zweite Zahl gibt an wie stark die Fertigungsstelle ausgelastet ist. Die
Darstellungsform kann hier je nach Anzeigemodus variieren (siehe weiter oben). Der dritte Wert gibt
an wieviele Ressourcen zugeordnet sind und in was für einem Modus der Arbeitsgang geplant ist:

F      fixer Arbeitsgang

V     Vorgabearbeitsgang

x      flexibler Arbeitsgang

*      Arbeitsgang von Hand platziert

Spalteneinträge die keinen Arbeitsgang enthalten

Die Werte, die in den Spalten ohne Arbeitsgang angezeigt werden, sind die Auslastungsangaben der
Fertigungsstelle/Arbeitsgänge in der durch die Spalte angegebene Zeit. Sie entstehen durch die
Einlastung der anderen Produktionen. Auf diesen Einträgen kann grundsätzlich die Abruffunktion 
 für die verantwortlichen Produktionen aufgerufen werden. Dabei wird die Produktionsliste mit den
Produktionen geöffnet und die Produktionen selektiert, die diese Auslastung in diesem Zeitintervall
verursachen.

Produktionsauswahl

Sie können eine der betroffenen Produktionen mit der Taste Return direkt zur Planung in die Plantafel
abrufen.

Detaillierte Planung einer Produktion/ eines Arbeitgangs

Um die Planung einer Produktion in der Planungstafel zu verändern, kann ein Arbeitsgang direkt mit
Return abgerufen werden. Es entspricht der Funktion  in der Buttonleiste. Achten Sie darauf, dass
der Button aktiv dargestellt wird. Dazu darf sich die Planungstafel nicht im Modus 
 Fertigungsstellenübersicht befinden. Die Verfügbarkeit der Planungsfunktion  wechselt sich
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mit der Abruffunktion  für eingelastete Produktionen ab.

Zur Planung wird eine Eingabemaske geöffnet:

Planungsmaske

Produktionsdaten: Die Felder in diesem Bereich enthalten die Daten aus dem zur abgerufenen
Position gehörenden Produktionskopf. Sie dienen nur zur Information und können nicht verändert
werden.

zu Produzierender Artikel: Die Felder in diesem Bereich enthalten die Daten aus dem zur
abgerufenen Position gehörenden Produktionskopf. Sie dienen nur zur Information und können nicht
verändert werden.

Arbeitsgangsposition: Die Felder in diesem Bereich enthalten die Daten aus der abgerufenen
Position. Sie dienen nur zur Information und können nicht verändert werden. Hier ist der konkrete
Arbeitsgang erkennbar.

PPS Plandaten: Hier werden die aktuellen Plandaten der Produktion angezeigt:

Plan Beginn: Tag des geplanten Produktionsstarts der Produktion. Sie können das Datum verändern.
Nach verlassen des Feldes wird automatisch die Planungsberechnung ausgelöst und das Feld Plan
Ende entsprechend gesetzt. Ist einer hierarchischen Produktionen in die Plantafel geladen (es wird
mehr als eine Produktion in der Fußzeile der Plantafel angezeigt), so ist das Feld nur dann
veränderbar, wenn es die unterste Produktion in der Hierarchie ist.

Anzahl 'V' Linien: Anzahl eingesetzter Ressourcen in dem Vorgabearbeitsgang der Produktion. Sie
können die Anzahl Ressourcen verändern. Nach verlassen des Feldes wird automatisch die
Planungsberechnung ausgelöst und das Feld Plan Ende entsprechend gesetzt. Ist eine hierarchischen
Produktion in die Plantafel geladen (es wird mehr als eine Produktion in der Fußzeile der Plantafel
angezeigt), so gilt die Angabe der Ressourcen nur für die links angegebene Produktionsebene.

Plan Ende: Tag des geplanten Produktionsendes der Produktion. Sie können das Datum verändern.
Nach verlassen des Feldes wird automatisch die Planungsberechnung ausgelöst und das Feld Plan
Beginn entsprechend gesetzt. Ist einer hierarchischen Produktionen in die Plantafel geladen (es wird
mehr als eine Produktion in der Fußzeile der Plantafel angezeigt), so ist das Feld nur dann
veränderbar, wenn es die oberste Produktion (das Endprodukt) in der Hierarchie ist.

Vorwärtsterminierung, Rückwärtsterminierung: Zur Anzeige der Berechnungsart springt der
Schalter je nach oben verwendetem Eingabefeld für das Datum von Vorwärtsterminierung auf
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Rückwärtsterminierung um. Eine Handbedienung des Schalters ist nicht notwendig. Produktionen
werden standardmäßig Vorwärtsterminiert. Wird durch Angabe eines Endedatums eine
Rückwärtsterminierung ausgelöst, so wird das Startdatum durch Rückrechner der
Produktionsabhängigkeiten ermittelt. Von diesem Startdatum kann dann im weiteren Verlauf, durch
Vorwärtsterminierung, das gewünschte Endedatum erreicht werden.

Pos. Plan Beginn: Manuelle Vorgabe des Startzeitpunktes eines Arbeitsgangs. Wird hier ein Datum
angegeben, so wird der abgerufene Arbeitsgang direkt auf ein Datum platziert. Er wird in der
Planungstafel mit einem *-Zeichen angezeigt (z.B. . Damit wird der Arbeitsgang
zwingend an diesem Tag begonnen. Er kann durch Planungsabhängigkeiten nicht automatisch
verschoben werden. Fällt das Datum auf einen Sperrtag (Feiertag, Wochenende), so wird der Start
automatisch auf den nächsten Arbeitstag verplant. Es wird nicht empfohlen Arbeitsgänge direkt zu
platzieren, da somit die Planungsmöglichkeiten der Produktion sehr stark eingeschränkt wird. So ist
z.B. eine Verschiebung der Produktion auf der Balken-Produktionsübersicht nicht mehr möglich.

Zuordnung von der Anzahl eingesetzter Ressourcen

Mit der Funktion  PPS weniger Personen/Maschinen einsetzten und  PPS mehr
Personen/Maschinen einsetzten können Sie in der Plantafel die Anzahl Ressourcen pro
Arbeitsgang verändern. Sie können auch die Hotkeys Taste - und Taste + einsetzen.

Werden die Funktionen auf einen fixen Arbeitsgang (Kennzeichen F in der Plantafel) angewendet, so
wird die Anzahl Ressourcen in diesem Arbeitsgang entsprechend verändert und die Planung sofort
aktualisiert.

Werden die Funktionen auf einen Vorgabearbeitsgang oder einen flexiblen Arbeitsgang angewendet
(Kennzeichen V oder x in der Plantafel), so wird die Anzahl Ressourcen immer im Vorgabearbeitsgang
entsprechend verändert, die flexiblen Arbeitsgänge angepasst, und die Planung sofort aktualisiert. Die
Anzahl Ressourcen in den flexiblen Arbeitsgängen wird dabei immer automatisch so berechnet, dass
die Zeitdauer einem flexiblen Arbeitsgang der Zeitdauer des Vorgabearbeitsgangs entspricht. Dort
werden die Ressourcen auch teilweise eingesetzt (z.B. 0,15 Personen). Die Anzeige erfolgt immer
aufgerundet auf ganze Personen. Die Kapazitätsbelastung wird aber mit dem genauen Wert
berechnet.

Eingegebene Planungsdaten haben nicht die gewünschte Wirkung

Durch die Abhängigkeiten der Arbeitsgänge untereinander (z.B. der vorherige Arbeitsgang muss erst
soweit abgeschlossen sein) und vor allem durch handplatzierte Arbeitsgänge hat die Vorgabe eine
Start- oder Endedatums nicht die gewünschte Auswirkung. Betrachten Sie zur Analyse der Planung die
Plantafel im Modus  Produktionsablauf Arbeitsgangpositionen und rufen die Tooltipps mit der
Maus auf den Arbeitsgängen ab.
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Planungsinformationen eines Arbeitsgangs

Dort wird in der letzten Zeile die Planungsabhängigkeit dieses Arbeitsgangs angezeigt. Die Angabe
"Zeitvorgabe durch vorherigen Arbeitsgang 1 4" bezieht sich auf die PPS-Id eines Arbeitsgangs
während der Planung. Dabei bezieht sich die erste Ziffer 1 auf die nächste Produktion, eine Ebene
tiefer und die Ziffer 4 auf den 4. Arbeitsgang in der Produktion 1. Die PPS-Id des abgerufenen
Arbeitsgangs steht in der ersten Zeile, hier PPS-Id 0 3 (0 - Endprodukt der Hierarchie, 3. Arbeitsgang).
Bei hierarchischen Produktionen werden die Produktionen vom Endprodukt abwärts in der Hierarchie
durchnummeriert. Das Endprodukt beginnt mit der Ziffer 0.

Aufruf einer bisher ungeplanter Produktionen in die Plantafel

Wird eine neue Produktionshierarchie zum ersten Mal in die Plantafel abgerufen, so wird sie
automatisch geplant. Dabei wird vom Startzeitpunkt aus die Produktion vorwärts platziert. Der
Startzeitpunkt wird folgendermaßen ermittelt:

Ist im Feld PrdBeg in der Produktion ein Datum enthalten, so wird dieses als Startzeitpunkt1.
verwendet.

Ist im Feld Dispo ein Datum enthalten (auf diese KW wird das Material im der1.
Artikelstammdispo eingelastet), so wird dieses plus 2 Wochen als Startzeitpunkt verwendet.

Ist kein Datum vorgegeben, so wird der aktuelle Tag als Startzeitpunkt verwendet.1.

Im weiteren Verlauf kann in der Plantafel die Produktion nach Wunsch geplant werden.

Aufruf bereits geplanter Produktionen in die Plantafel

Wird eine bereits geplante Produktion in die Plantafel aufgerufen, so wird sie so angezeigt, wie sie
bisher geplant war. Es wird im ersten Moment keine Neuberechnung der Planung ausgelöst. Sollten
vor allem durch Istwerterfassung der Arbeitszeiten (angekoppelte BDE-Anlage) die
Planungsgrundlagen sich verändern, so ist die bisherige Planung ersichtlich. Dies ist am Status des 
 Buttons in der PPS-Buttonleiste zu erkennen. Erst wenn eine Planungsberechnung statt gefunden hat,
ist dieser eingedrückt. Entsprechend wird auch der Button  zum Speichern der Planung erst aktiv,
wenn eine Planungsberechnung stattgefunden hat.

Wird durch eine Planfunktion oder durch den Button  die Planungsberechnung neu ausgelöst, so
werden auch automatisch die (durch Isterfassung verkürzten) Restzeiten der Produktion neu geplant.
Arbeitsgänge die durch die Istzeiterfassung erledigt sind werden zur Planungsberechnung immer
mindestens mit einer Minute berechnet. Das Bild der Produktionsplanung kann sich so stark
verändern. Anhand der Farbe des Arbeitsgangs kann erkannt werden ob eine Istwerterfassung
stattgefunden hat (d.h. die Produktion ist bereits in Bearbeitung):

brauner Hintergrund              Istwerte sind bereits erfasst, aber die Sollzeiten sind noch nicht
erreicht. Die Neuplanung wird sich entsprechend verändern. Der Arbeitsgang wird mit der Restdauer
Sollzeit - Istzeit eingeplant.

roter Hintergrund   Istwerte sind bereits erfasst und haben die Sollzeit überschritten. Die
Neuplanung wird sich entsprechend verändern. Der Arbeitsgang wird mit der Zeitdauer von einer
Minute eingeplant.
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Auslastungsdiagramm und Arbeitspläne

Für die Fertigungsstellen kann die Auslastung per HTML-Browser graphisch sichtbar gemacht werden.
Dazu sind in der Buttonleiste drei Funktionen vorhanden. Sie werden innerhalb der Plantafel aktiv.
Dazu muss aber die geladene Planung gespeichert sein. Betätigen Sie dazu den Button .

 Auslastung der aktuellen Fertigungsstelle graphisch anzeigen: Damit wird die Fertigungsstelle
der Zeile, auf der der Cursorbalken in der Plantafel steht angezeigt. Dabei erfolgt die
Anzeige ab der Kalenderwoche der Spalte des Cursorbalkens.  Auslastung selektierter
Fertigungsstellen graphisch anzeigen: Damit werden die von ihnen zur Ausgabe selektierten
Fertigungsstellen (siehe weiter unten) graphisch angezeigt. Sind keine Fertigungsstellen selektiert,
werden alle ausgegeben. Die Funktion ist auch mit der Tastenkombination ALT-F5 erreichbar.

 Fertigungsstellen für graphische Anzeigen selektieren**: Es öffnet sich die Liste der
Fertigungsstellen. Selektieren Sie die für die Ausgabe gewünschten Fertigungsstellen. Zur Ausgabe
betätigen Sie die Eingabetaste (Return). Die Funktion ist auch mit der Taste F4 erreichbar.
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HTML-
Darstellung der Fertigungsstellenauslastung

Die Ausgabe der Auslastung kann auch direkt aus der Fertigungsstellenliste erfolgen. Drucken Sie
dazu mit der Taste F4 in der Fertigungsstellenliste mittels Formular MASCHPA1.DVL die Übersicht aus.
Achten Sie auch auf die vorhandenen Darstellungsoptionen des Formulars.

Arbeitsplan einer Fertigungsstelle

Über die Fertigungsstellenliste kann auch die Ausgabe des Arbeitsplans einer Fertigungsstelle
erfolgen. Drucken Sie dazu mit der Taste F4 in der Fertigungsstellenliste mittels Formular
MASCHP01.DVL den Arbeitsplan aus. Dabei werden pro Tag einer vorgegebenen Woche die geplanten
Produktionen und Arbeitsgänge auf einer Seite angedruckt.

Beispiel der Ausgabe eines Tages des Arbeitsplans einer Fertigungsstelle:
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Ein Tag
des Wochenarbeitsplans
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